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2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pase

	[bookmark: _Hlk177112746][bookmark: n-1188180][bookmark: n2.1.3]1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

	1.2. Projekta īstenošanas partneri
	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (PSKUS),
SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (BKUS),
Nacionālais veselības dienests (NVD), 
Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC),
Valsts digitālās attīstības aģentūra 
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)



2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums
	Datu pārvaldības attīstības programma

	2.2. Saistība ar citiem projektiem
	VDAA projekts "Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai", 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004.
Apliecinām dubultā finansējuma riska neesību attiecībā uz norādīto projektu, kā arī apliecinām, ka projekta īstenošanas laikā dubultā finansējuma risks ar saistītām aktivitātēm tiks stingri uzraudzīts



3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs
	Mērķis:
1. Izveidot platformu optimāli koordinētai onkoloģijas pacientu datu apmaiņai klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) ietvaros.
2. Panākt digitalizētu onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes datu apmaiņu starp KUS.
Projekta mērķis tiek uzskatīts par sasniegtu, ja īstenotas projektā paredzētās aktivitātes.
Galvenais saturs: Covid-19 pandēmija palīdzēja izgaismot dažādu sadarbības modeļu nepieciešamību, lai varētu nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību un efektīvu īstenošanu. Procesu vienota transformācija atbilstoši digitālās vides prasībām un iespējām ir efektīvākais veids, kā nodrošināt proaktīvu sadarbību starp slimnīcu ārstniecības speciālistiem. Ir panākta vienošanās starp RAKUS, PSKUS un BKUS, ka onkoloģijas pacientu datu apmaiņas process ir jātransformē, to unificējot un pielāgojot digitālajai videi. 
Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (e-veselības IS) funkcionalitātes attīstībā iekļauta gan strukturēta pacienta izrakstu, gan laboratorijas izmeklējumu datu uzkrāšana no ārstniecības iestādēm, taču vērtību ārstniecībai nodrošina arī vēsturisko datu pieejamība laika periodā pirms e-veselības IS atbilstošas funkcionalitātes izstrādes. KUS ir nepieciešamas atbilstošas biznesa IS iespējas, kas tiks veidotas kopīgā onkoloģijas pacientu datu apmaiņas platformā un atsevišķo slimnīcu dažādus biznesa procesus atbalstošo sistēmu pielāgošanā datu apmaiņas vajadzībām. 
Projekta ietvaros tiks izstrādāti pielāgojumi esošajām slimnīcu sistēmām un/vai tiks izstrādātas jaunas sistēmas, lai nodrošinātu vienotu datu apmaiņu starp KUS, izmantojot BKUS slimnīcas informācijas sistēmu Andromeda, kā arī nodrošinot epidemioloģisko datu apmaiņu ar SPKC. Ņemot vērā, ka LDVC paredzēts centralizēt veselības nozarē izmantoto informācijas sistēmu uzturēšanu un pārvaldīšanu, LDVC projekta īstenošanas posmā tiek iesaistīta kā projekta partneris ar attiecīgu finansējumu, piesaistot neieciešamos speciālistus uzdevuma izpildei un veiksmīgai datu apmaiņas nodrošināšanai starp KUS, kā arī informācijas sistēmas Andromeda ieviešanas uzsākšanai RAKUS un PSKUS. SPKC tiek iesaistīta kā partneris ar attiecīgu finansējumu, digitālai epidemioloģisko datu uzraudzībai un monitoringam.
Projekta ietvaros veiktajām izstrādēm un pielāgojumiem pēc to pabeigšanas tiks nodrošināta to darbība vismaz 60 mēnešus pēc projekta beigām. Datu izplatīšana tiks veidota, izmantojot arī Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR)1 un e-veselības IS citu datu izmantotāju datu apgādei, tādējādi iekļaujoties valsts veidotajā IKT koplietošanas un izplatīšanas arhitektūrā. Lai nodrošinātu sistēmu savietojamību un ilgtermiņa IT arhitektūras vienotu pieeju un standartizāciju, datu apmaiņas ieviešanu koordinē un pārrauga LDVC, kura uzdevums ir attīstīt un efektīvi pārvaldīt veselības nozares digitalizāciju, veicinot iesaistīto pušu sadarbību un radot nozarei nepieciešamos digitālās veselības pakalpojumus, kā arī nodrošināt veselības aprūpes IKT infrastruktūras pilnveidi un digitālo tehnoloģiju plašāku izmantošanu veselības aprūpē.
Vienlaikus ar IKT risinājumu izveidi KUS tiks pārskatītas ārstniecības un aprūpes procedūras, lai panāktu, ka onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes datu apmaiņa starp KUS ir digitalizēta.
Pacientu ieguvums būs digitalizēti onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes dati, tai skaitā elektroniski pieejami gan aktuālie, gan vēsturiskie izmeklējumi, datu aprite digitālā veidā starp KUS, kā arī to pieejamība pārējām ārstniecības iestādēm un dienestiem, KUS nodrošinot datu padošanu uz valsts veselības sistēmu, ko uztur LDVC.
Viena risinājuma izmantošana KUS, iesaistot LDVC efektīvas pārvaldības nodrošināšanai, ļauj kopīgi izmantot resursus, samazinot izmaksas un palielinot efektivitāti, atbalstot standartizētu procesu un procedūru ieviešanu KUS, un ļaujot veicināt ātrāku inovāciju veselības nozarē. 
Lai nodrošinātu datu apriti strukturētā veidā starp ārstniecības iestādēm2, projekta ietvaros tiks pilnveidoti vairāki KUS IKT risinājumi. Atsevišķiem risinājumiem uzlabojumi tiks veikti centralizēti. 
Ņemot vērā IS Andromeda nozīmību veselības aprūpes procesu digitalizācijā un tās plānoto pielietojumu ārstniecības iestādēs, vienota sistēmas attīstība ļautu nodrošināt, ka pieejamie IKT risinājumi tiek izmantoti pēc iespējas efektīvāk un tiek ieviesti jauni risinājumi, kas uzlabo kvalitāti, palielina pacientu drošību un ļauj apkalpot vairāk pacientu ar tiem pašiem resursiem. Vienots IKT risinājums KUS ļauj uzlabot efektivitāti ārstniecības iestādēs, samazinot izmaksas, kā arī veicināt inovācijas, nodrošinot vienotu platformu jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei. Vienotam IT risinājumam KUS nākotnē varētu pievienoties arī citas slimnīcas, veidojot pamatus vienotai videi, optimāla un digitāla ārstniecības procesa nodrošināšanai.


	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/
risināmā problēma)
	Projektā tiks risināta problēma, ka KUS savstarpēji nav pieejami gan operatīvie, gan vēsturiskie ārstniecības un aprūpes dati (tai skaitā klīniskie un izmeklējumu dati) par onkoloģijas pacientiem.
Pilngadību sasniegušajiem pacientiem onkoloģijas pacientu aprūpes process pamatā tiek nodrošināts RAKUS un PSKUS, bet BKUS nodrošina minēto procesu to pacientu grupai, kuri vēl nav sasnieguši pilngadību. Daļa pacientu pēc pilngadības sasniegšanas turpina savu ārstēšanās procesu RAKUS vai PSKUS. Onkoloģijas pacientu ārstniecības process sastāv no vairākām daļām, un tā ietvaros pacientam tiek nodrošināti dažādi diagnostikas un ārstniecības pakalpojumi, kuru pieejamību kopumā valstī plāno NVD, bet nodrošina dažādi pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā dažādas KUS, arī bērniem līdz 18 gadiem).
Onkoloģijas pacienta ārstniecībai jābūt nodrošinātai iekļaujošā veidā, lai nepasliktinātu pacienta stāvokli un pacientam būtu iespēja laikus saņemt nepieciešamos pakalpojumus.
Šobrīd ārstniecības un aprūpes pakalpojumu rezultāti KUS tiek uzkrāti gan elektroniskā veidā, gan papīra formā pie katra pakalpojumu sniedzēja individuāli veidotā pieejā, līdz ar to uzraugošajiem ārstiem ir ļoti sarežģīti pārvaldīt pacienta ārstēšanas procesu KUS un ārstniecības procesa nodrošinātājiem ir laikietilpīgi iegūt datus, kas raksturo pacienta stāvokli un ārstniecības gaitu konkrētajā laika sprīdī.
Kopējo šobrīd manuāli vai daļēji digitāli apstrādājamo datu apjomu onkoloģijas jomā raksturo šādi skaitļi:
- kopējais ambulatoro onkoloģijas pacientu ārstniecības epizožu skaits RAKUS – 201 500, BKUS – 3000;
- kopējais onkoloģijas pacientu stacionāro ārstniecības epizožu skaits RAKUS – 32 500, BKUS – 900, PSKUS – 2200.
Lai šo procesu uzlabotu, LVDC turpina Onkoloģijas reģistra IS izstrādi, kas nodrošinās koplietošanas klasifikatoru uzturēšanu (ICD-10, ICD-O-3.2, TNM u. c.), ārstniecības sniegto pakalpojumu pamatdatus, pamatdatus par pacientu, kā arī turpina e-veselības IS funkcionalitātes attīstīšanu. 
Šā projekta ietvaros tiks izveidots vienots modelis datu apmaiņai par onkoloģijas pacienta ārstēšanas procesu KUS tādā apjomā, lai onkoloģijas ārstniecības profesionāļi varētu saņemt pilnu notikumu detalizāciju, tai skaitā savu pakalpojumu rezultātus. Datu apmaiņa starp KUS sistēmām tiks organizēta, tai skaitā izmantojot DAGR un e-veselības IS iespējas.
Onkoloģijas pacientu datu apmaiņas platformas vadošās slimnīcas ir RAKUS, PSKUS un BKUS, un šo slimnīcu biznesa sistēmas ir tās, kas nodrošinās faktiskos datus. Šī vajadzība arī tiks īstenota projekta gaitā, veicot atbilstošus pielāgojumus esošajām KUS IS, lai nodrošinātu vienotu datu apmaiņu starp KUS, izmantojot BKUS slimnīcas informācijas sistēmu Andromeda, un LDVC izstrādājot nozares IKT arhitektūrai atbilstošu pārvaldības modeli.
Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4. pielikumam projekts tiks īstenots 2.1.3.1. nolūka "Ārstniecības iestāžu procesu digitālā transformācija un ārstniecības procesā radīto datu pārvaldība" ietvaros

	3.3. Projekta ieguvumi3
	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs4
	Vērtība
	Sasniegšanas laiks (gads)

	3.3.1. Ieguvums slimnīcām – datu apmaiņas ātrums, kvalitāte
	Speciālisti, kas strādā vienotā informācijas telpā (pašlaik – 0)
	360
	2026. g.

	3.3.2. Ieguvums slimnīcām un citām iestādēm – efektīvāka datu apmaiņa, pieejamība
	Iestādes, kas koplieto vienoto informācijas telpu
	4
	2026. g.

	3.3.3. Ieguvums pacientiem – pacientu datu pieejamība pēc katras ambulatorās ārstniecības un aprūpes epizodes, datu pieejamība ārstniecības un aprūpes procesa nepārtrauktībai un kvalitatīvu ārstniecības un aprūpes lēmumu pieņemšanai. Tehniskā gatavība nodot datus uz pacientiem pieejamām platformām
	Kopējais ambulatoro onkoloģijas pacientu ārstniecības epizožu skaits gadā
	143 000
	2026. g.

	3.3.4. Ieguvums pacientiem – datu pieejamība pēc katras stacionārās ārstniecības un aprūpes epizodes, datu pieejamība ārstniecības un aprūpes procesa nepārtrauktībai un kvalitatīvu ārstniecības un aprūpes lēmumu pieņemšanai. Tehniskā gatavība nodot datus uz pacientiem pieejamām platformām
	Kopējais onkoloģijas pacientu stacionāro ārstniecības epizožu skaits gadā
	19 000
	2026. g.

	3.3.5. Ieguvums pacientiem – epidemioloģisko datu un pretepidēmijas pasākumu nodošanas operativitāte
	Speciālisti, kas strādā ar epidemioloģiskiem datiem vienotā informācijas telpā (pašlaik – 0)
	420
	2026. g.



4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem
	4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana5, un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt6

	4 289 750,00 euro (bez PVN)
	362 775 euro
	200 000,00 euro

	 
	 
	 



	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums
	Izmaksu apmērs (indikatīvi)
	Maksimālais apmērs7
	Darbības iznākums

	4.3. Projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas
	2 562 251 euro
	2 667 251 euro
	Nodrošināts projekta vadības un īstenošanas personāls. Piesaistītais personāls veiks IKT risinājumu izstrādi un pilnveidošanu, pakalpojumu attīstīšanu un uzlabošanu, tostarp jaunu funkcionalitāšu izstrādi un esošo procesu optimizēšanu. Iekšējie programmētāji, strādājot ciešā saiknē ar slimnīcas personālu, ir labāk informēti par konkrētām vajadzībām un procesu sarežģītību, tādējādi ļaujot precīzāk un efektīvāk izveidot sistēmas funkcionalitāti, kas precīzi atbilst lietotāju prasībām. Vienlaikus slimnīcas apliecina, ka ir ieviesta procedūra izstrādes nodevumu pieņemšanas procesam

	4.4. Koplietošanas platformas un RAKUS, PSKUS, BSKUS IS pilnveidojumu projektēšana, izstrāde, testēšana, ieviešana, apmācība un izmitināšana
	1 727 499 euro
	1 800 000 euro
	Izstrādāta onkoloģijas pacientu datu koplietošanas platforma, izstrādāti pielāgojumi vai jauni risinājumi KUS onkoloģijas pacientu informācijas apkopošanai un apmaiņai ar koplietošanas platformu



5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma nosaukums
	Īss apraksts8
	Valsts mākonī
(jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu
attīstības saskaņošanai9
(gads, ceturksnis)
	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājuma lietotāji
(skaits)

	1
	KUS onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platforma
	Risinājuma izstrādes gaitā tiks radīta onkoloģijas pacientu datu koplietošanas platforma.
Izstrādājamā platforma nodrošinās optimāli koordinētu digitālu onkoloģijas pacientu datu apmaiņu KUS ietvaros

	Jā
	2023. g. II cet.
IKT aktivitāšu aprakstu izmaiņu pieprasījumi saskaņošanas procesā
	31.05.2026.
	360

	2
	RAKUS IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde
	Tiks pielāgotas RAKUS esošās un/vai izstrādātas jaunas IS, lai nodrošinātu:
- onkoloģijas pacientu datu radīšanu un uzkrāšanu atbilstoši savstarpēji saskaņotam datu modelim;
- onkoloģijas pacientu datu nodošanu uz KUS onkoloģijas pacientu platformu;
- platformā uzkrāto datu attēlošanu RAKUS lietotājiem
	Jā
	2023. g. II cet.
IKT aktivitāšu aprakstu izmaiņu pieprasījumi saskaņoti 2025. gada II cet.
	31.05.2026.
	160

	3
	PSKUS IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde
	Tiks pielāgotas PSKUS esošās un/vai izstrādātas jaunas IS, lai nodrošinātu:
- onkoloģijas pacientu datu radīšanu un uzkrāšanu atbilstoši savstarpēji saskaņotam datu modelim;
- onkoloģijas pacientu datu nodošanu uz KUS onkoloģijas pacientu platformu;
- platformā uzkrāto datu attēlošanu PSKUS lietotājiem
	Nē
	2023. g. II cet.
IKT aktivitāšu aprakstu izmaiņu pieprasījumi saskaņoti 2025. gada II cet.
	31.05.2026.
	100

	4
	BKUS IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde
	Tiks pielāgotas BKUS esošās un/vai izstrādātas jaunas IS, lai nodrošinātu:
- onkoloģijas pacientu datu radīšanu un uzkrāšanu atbilstoši savstarpēji saskaņotam datu modelim;
- onkoloģijas pacientu datu nodošanu uz KUS onkoloģijas pacientu platformu;
- platformā uzkrāto datu attēlošanu BKUS lietotājiem
	Nē
	2023. g. II cet.
IKT aktivitāšu aprakstu izmaiņu pieprasījumi saskaņoti 2025. gada II cet.
	31.05.2026.
	100



5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa)
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz Ministru kabineta lēmumu par attīstības plānu10
	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A



5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	1
	5.3.1. Onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes procesa nodrošināšanai nepieciešamie dati – diagnozes, nozīmētās un veiktās terapijas, izmeklējumi, statistiskie dati un citi dati, kas saistīti ar onkoloģijas pacienta ārstniecības un aprūpes procesu
	2026. g. II cet.



6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte11
	Projekta ietvaros partneri nodrošina iekļaujošu projekta pārvaldības modeli, kas nodrošina integrētu projekta koordinēšanu starp KUS un vienotās platformas izstrādes aktivitātēm. Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošana un uzraudzība tiks īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".
Projekta vadošais partneris (RAKUS) nodrošinās projekta vadītāju, PSKUS, BKUS, LDVC un SPKC – aktivitāšu koordinatorus.
Atbilstoši projekta struktūrai vadošais partneris (RAKUS) nodrošinās projekta partneru vadības integrēšanu projekta kopējā struktūrā. Katrs partneris atsevišķi nodrošinās projekta aktivitāšu koordinēšanu, piesaistot projekta koordinatorus.
Lai īstenotu aktivitātes, projektam tiks piesaistīti eksperti, kas nodrošinās arhitektūras, tehniskās dokumentācijas un programmatūras izstrādi, tādējādi nodrošinot projekta aktivitāšu faktisko īstenošanu. Aktivitātes tiks īstenotas, organizējot darba grupas. Ekspertu pieejamība tiks nodrošināta, izmantojot ārpakalpojumu vai piesaistot iekšējos resursus.
Projekta vadības grupā ir iekļauti visu sadarbības partneru pārstāvji.
Projekta vadībai un īstenošanai nepieciešamais personāls ir projekta partneru rīcībā un, ja nepieciešams, tiks papildus piesaistīts, izveidojot atbilstošas amatu vietas vai piesaistot kā ārpakalpojumu. Projektā plānotais finansējums personāla izmaksu segšanai atbilstoši nepieciešamībai var tikt sadalīts starp sadarbības partneriem – RAKUS, PSKUS, BKUS, SPKC un LDVC, lai veidotu vienotu IKT pārvaldības arhitektūru. Īstenojot projektu, sadarbības partneri nodrošina, ka atbalstāmo darbību īstenošanai nepieciešamie pakalpojumu sniedzēji tiek piesaistīti, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. 
Projekta īstenošanas uzraudzību koordinē Veselības ministrija atbilstoši nozarē noteiktajai kārtībai



7. Izmaksu/ieguvumu analīze12, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Izmaksu un ieguvumu analīze ir balstīta uz problēmu risināšanu, transformējot procesus un nodrošinot datu apmaiņu starp iesaistītajām pusēm.
Izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros identificēti šādi ieguvumu scenāriji, kas rada sociālekonomisko ieguvumu no KUS platformas izstrādes aktivitātēm un vienota datu modeļa izveides:
-  Ieviešot KUS platformu, samazinās laiks, kas ārstniecības personai nepieciešams, lai apkopotu datus par pacientu.
Ieguvums veidojas, jo projekta ietvaros tiek pielāgotas KUS sistēmas, kas nodrošina vienotu onkoloģijas pacientu datu digitālu pieejamību datu apmaiņai. Tā rezultātā veidojas laika ieguvums visu KUS ārstniecības personāla iesaistei, lai apkopotu datus par pacientu. Izpētes laikā tika identificēts, ka vidēji ārstniecības personāls patērē 2 h uz katru pacientu, lai apkopotu iepriekš KUS saņemto pakalpojumu un analīžu datus un varētu atbilstoši veikt turpmāko ārstēšanu.
Onkoloģijā iesaistīto darbinieku skaits – 360 cilvēki
Vienas cilvēkstundas cena – 25 euro/h
Pacientu apjoms gadā – 40 000
Ieguvums vienā gadā – 2 000 000,00 euro
Ieguvums piecos gados – 10 000 000,00 euro
-  Ieviešot KUS platformu, samazinās atkārtoto izmeklējumu skaits, kuri tiek veikti, jo nav pieejami dati par iepriekš veiktajiem izmeklējumiem citā KUS.
Onkoloģijā iesaistīto personu skaits – 360 cilvēki
Vienas cilvēkstundas cena – 25 euro/h
Pacientu skaits gadā – 40 000
Radioloģijas izmeklējumu skaits gadā – 100 000
Citu analīžu skaits gadā – 350 000
Radioloģijas izmeklējumu vidējā cena – 200 euro
Citu analīžu vidējā cena – 75 euro
Prognozētais ieguvums gadā saistībā ar atkārtoti veikto analīžu apjoma samazināšanos – 10 %
Ieguvums vienā gadā – 4 625 000,00 euro
Ieguvums piecos gados – 23 125 000,00 euro
-  Ieviešot KUS platformu, paredzēts nodrošināt uzraugošā ārsta regulāro konsultāciju klātienes vizīšu skaita samazinājumu, jo KUS veiktie izmeklējumi būs savstarpēji koplietojami un tādēļ pacientiem no attālākiem reģioniem nebūs nepieciešamības veikt klātienes vizīti.
Ieguvuma matemātiskie apstākļi:
Iedzīvotāju skaita proporcija, kuri dzīvo ārpus Rīgas, – 54 %
Pacientu skaits gadā – 40 000
Pacientu skaits atbilstoši iedzīvotāju skaita proporcijai, kuri dzīvo ārpus Rīgas, – 21 600
Pārvietošanās paradumi reģionos13:
• Zemgales reģions
vieglais auto – 55 %
sabiedriskais transports – 5 %
• Kurzemes reģions
vieglais auto – 56 %
sabiedriskais transports – 4 %
• Latgales reģions
vieglais auto – 53 %
sabiedriskais transports – 3 %
• Vidzemes reģions
vieglais auto – 54 %
sabiedriskais transports – 2 %
• Pierīgas reģions
vieglais auto – 59 %
sabiedriskais transports – 3 %
Vidējie rādītāji:
Vieglais auto – 55,4 %
Sabiedriskais transports – 3,4 %
Viena pacienta vidējais nobraukto km apjoms, dodoties vizītē pie ārsta (aprēķins veikts, par pamatu ņemot vidējo aprēķinu), – 29 km
Viena km vidējās izmaksas, braucot ar auto14, – 0,16 euro
Viena km vidējās izmaksas, braucot ar sabiedrisko transportu15, – 0,05 euro
Ieguvums no elektroniskas datu apmaiņas vienā gadā – 56 600,00 euro
Ieguvums no elektroniskas datu apmaiņas piecos gados – 282 900,00 euro
Plānotais sociālekonomiskais ieguvums, pilnveidojot KUS savstarpējo datu apmaiņu:
vienā gadā – 6 681 600,00 euro
piecos gados – 33 409 200,00 euro
Pakalpojumu pieejamība, blīvāks pakalpojumu noslogojums



8. Cita būtiska informācija
	1. Konceptuālā mērķa arhitektūra

[image: ]

[bookmark: _Hlk196396267]IS Andromeda ar papildinātu funkcionalitāti, izmantojot centralizētu API drošai datu apmaiņai, un e-veselības funkcionalitāti (Starpslimnīcu konsīlija moduli) nodrošina onkoloģisko pacientu datu apmaiņas platformas (OPDP) darbību. Lai nodrošinātu OPDP funkcionalitāti, plānotas integrācijas ar DAGR, u.c. IS, atbilstoši KUS likumdošanā pieejamajiem datiem. VIRSIS tiks izmantots, lai nodrošinātu piekļuves tiesības DAGR datu kopām. Latvijas atvērto datu portāls (ADP) tiks izmantots, lai publicētu OPDP atvērto datu kopas.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 493 "Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam" norādīto, ka lielākā onkoloģijas pacientu plūsma ir RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrā (tajā katru gadu ārstējas apmēram 80 % no visiem onkoloģijas pacientiem), RAKUS ir noteikta par jaunā Vēža centra veidotāju.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumiem Nr. 760 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā" īstenošanas noteikumi" RAKUS ir noteikta par projekta īstenotāju reformas atskaites punkta mērķu īstenošanai onkoloģijas jomā, partnerībā ar projekta īstenošanas partneriem PSKUS un BKUS izveidojot visu Latvijā esošo klīnisko universitāšu slimnīcu partnerību. Līdz ar to apliecinām, ka projekta ietvaros netiks sniegts atbalsts komercdarbībai, bet tiks īstenots valsts deleģētais uzdevums onkoloģijas jomā.
Veselības ministrija atbilstoši tās nolikumā noteiktajām funkcijām izstrādā veselības politiku, kā arī organizē un koordinē veselības politikas īstenošanu. Veselības nozares valsts informācijas sistēmas ir līdzeklis, lai nodrošinātu sekmīgu minēto funkciju izpildi onkoloģijas jomā. Projekts ir daļa no valsts veselības aprūpes digitalizācijas procesa, kura mērķis ir izveidot veselības nozares informācijas sistēmu e-veselības IS (tās izstrāde jau ir uzsākta, šobrīd īstenojot dažādas vienotas valsts veselības informācijas sistēmas komponentes, piemēram, elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveidi), un daļa no valsts integrācijas platformas, un tas tiek īstenots kā daļa no veselības nozares sabiedrības veselības portāla izveides procesa.
3. Pēc projekta beigām paredzēta datu bezmaksas nodošana uz e-veselības IS atbilstoši e-veselības IS gatavībai un iespējām. Tādējādi tiktu nodrošināta onkoloģijas pacientu datu bezmaksas pieejamība ikvienai ārstniecības iestādei, kam LDVC būs piešķīris piekļuvi e-veselības IS ar atbilstošām lietotāja piekļuves tiesībām. Valsts veselības aprūpes jomā izveidotā e-veselības IS ir strukturizēts informācijas tehnoloģijas un datubāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas apstrāde. Datu apstrāde ir nepieciešama, pildot valsts pārvaldes funkcijas, jo turpmāk valsts informācijas sistēmu reģistri nodrošinās jebkuram interesentam iespēju vienkopus iegūt informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām.
4. Projekts ir paredzēts pacientu un viņu likumisko pārstāvju ārstniecības un aprūpes procesa uzlabošanai, un rezultāts ir ieguvums tikai pašiem pacientiem. Datu ievades, uzkrāšanas un nodošanas uz koplietošanas platformu mērķis ir uzlabot onkoloģijas pacientu ārstniecības procesu. Datu apmaiņas (pieejamības) rezultātā sabiedrība būs ieguvēja, jo datos balstītus lēmumus varēs pieņemt arī par proaktīvu rīcību onkoloģiskās saslimstības jomā.
5. Laikposmā no 2026. gada 31. maija līdz 2026. gada 31. oktobrim projektā tiks īstenotas aktivitātes, kas neietekmē projekta mērķa rādītāja sasniegšanu.




Lietotie saīsinājumi:
ADP – Latvijas Atvērto datu portāls 
API – Lietojumprogrammas saskarne (no angļu val. – Application Programming Interface)
AVIS – Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma
BKUS – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
DAGR – Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma
EMY – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta informācijas sistēma
E-veselības IS – Vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēma
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
IS – informācijas sistēma
KUS – klīniskās universitātes slimnīcas (kopā)
LDVC – Latvijas Digitālās veselības centrs
NVD – Nacionālais veselības dienests
OPDP – Onkoloģisko pacientu datu platforma
PSKUS – Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
RAKUS – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VIRSIS – Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma

Piezīmes.
1 DAGR datu apmaiņa tiek izmantota tikai tad, ja DAGR ir produktīvā darbībā.
2 Tai skaitā nodrošinātu datu nodošanu uz LDVC atbilstoši e-veselības IS gatavībai un pieejamām iespējām.
3 Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiskie ieguvumi nozarei, institūcijai un sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.
4 Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.
5 PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju.
6 Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.
7 Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a".
8 Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tā sauktā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.
9 VARAM saskaņojums (VARAM 10.11.2023. atzinums Nr. 11-1/6488). "Apliecinām, ka izmaiņas saskaņotajos aprakstos šobrīd netiek identificētas".
10 Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, pievieno attiecīgu norādi.
11 Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.
12 Ieguvumu analīze ir veikta atbilstoši pieejamiem 2022. gada datiem, un inflācijas ietekme turpmākajos periodos netiek ņemta vērā.
13 https://stat.gov.lv/sites/default/files/press_release/2022-09/Rīgas%20un%20Pierīgas%20iedzīvotāju%20pārvietošanās%20paradumu%20analīze.pdf
14 https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vienas-vienibas-izmaksu-standarta-likmes-aprekina-un-piemerosanas-metodika-1-km-izmaksam-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-un-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-istenosanai 
15 https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vienas-vienibas-izmaksu-standarta-likmes-aprekina-un-piemerosanas-metodika-1-km-izmaksam-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-un-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-istenosanai" 
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